














MAJ version du 18-03-2022

Opération S42 S43 S44 S45 S46 S47 S49 S50 S51 S52

de Lassalle : Plateaux innovants
Validation APD
Phases PRO / DCE avec la MOE
Validation BC, SPS, ….
Consultation des entreprises

Négociations & notification des marchés de travaux

Travaux des plateaux innovants - site Lassalle

Mois de préparation chantier

Relocalisation (temporaire) des services impactés

Exécution des travaux

Réception
Rafraîchissement de la future ex-DFIE (pour accueil nouveaux occupants -> SDJES + …?)
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